

若狭における福井県の「でたらめ行政」を検証する（その65）

河内川ダム建設の無駄と無謀 その④7

ひそかに設計変更された河内川ダム 「多目的ダムから洪水調節専用ダムへ」

（小浜市）松本 浩

福井県は国と謀り河内川ダム事業で多額の交付金詐取を計画し且つ実行した。
試験湛水は施行されておらず、「多目的ダム竣工」とは民を欺く詐欺である。

令和6年(2024)6月24日、筆者松本は小浜市長松崎晃治あてに下記公文書の公開請求書を提出した。

同年7月8日、同市長より本件請求に係る「一部公開決定通知書」が送付されてきた。
非公開処分(1)の理由は、「当該公文書が存在しないため」というものであった。

令和6年6月24日公文書開示請求に係る別紙

- 「北川総合開発事業河内川ダム建設工事に関する基本協定書」(平成元年3月31日締結、平成8年3月29日変更、平成14年3月29日変更、平成20年6月10日変更、平成24年8月28日変更)の「(共同工事の内容等)第2条ノ三 工事内容 別添事業計画書のとおり」に係る上記各契約書毎の当該「別添事業計画書」一切。
- 「北川総合開発事業河内川ダム建設工事に関する基本協定書」(平成14年3月29日変更)の下記変更に係る第2条第2(「前条の内容を変更しようとするときは、甲、乙、丙、丁および戊が協議して定めるものとする」)の「協議記録」。

記

- 第2条四号中 「23,400,000,000円」を
「41,500,000,000円」に

本件基本協定書の重要な内容及び本件非公開公文書(1)は下記のとおりである。
(「参考」として小浜市上水道の水源関係の政策方針を例示する)

●平成元年3月31日契約(1989年)

共同工事の費用負担割合

甲(河川管理者:福井県知事栗田幸雄)	896.5 / 1000	
乙(水道事業者:小浜市長辻與太夫)	66.7 / 1000	(15億6000万円)
丙(水道事業者:上中町長井ノ口英也)	13.3 / 1000	
丁(工業用水:上中町長井ノ口英也)	9.0 / 1000	
戊(灌漑補給者:上中町長井ノ口英也)	14.5 / 1000	

工事内容 別添事業計画書 のとおり 非公開処分(理由:文書不存在のため)

工事費概算額 23,400,000,000円

工事完成期限 平成8年3月31日までに完成するものとする。

参考:平成3年3月発行「第3次小浜市総合計画」(小浜市長辻與太夫)

水利用と上水道 「…水道の役割は、従来の『清浄で豊かつ低廉な水の供給』に加え、安心して飲めるおいしい水の安定供給が求められ…水源は…地下水のみに依存しているため、水位降下や塩水化が懸念され、新

しい水源の確保が必要となってきています」
水質源の確保「小浜市上水道第3期拡張事業に基づき、北川水系(表流水)・・・により安定供給を図ります」

●平成8年3月29日変更 (1996年)

共同工事の費用負担 変更なし

甲 (河川管理者：福井県知事栗田幸雄)	896.5 / 1000	
乙 (水道事業者：小浜市長辻與太夫)	66.7 / 1000	(15億6000万円)
丙 (水道事業者：上中町長井ノ口英也)	13.3 / 1000	
丁 (工業用水リ：上中町長井ノ口英也)	9.0 / 1000	
戊 (灌漑補給者：上中町長井ノ口英也)	14.5 / 1000	

工事内容 別添事業計画書 のとおり 非公開処分 (理由：文書不存在のため)

工事費概算額 23,400,000,000円

工事完成期限 平成14年3月31日までに完成するものとする。

参考：平成8年3月発行「第3次小浜市総合計画(改定)」(小浜市長辻與太夫)
水利用と上水道 (変更なし)

●平成14年3月29日変更 (2002年)

共同工事の費用負担 変更なし

甲 (河川管理者：福井県知事栗田幸雄)	896.5 / 1000	
乙 (水道事業者：小浜市長村上利夫)	66.7 / 1000	(27億6800万円)
丙 (水道事業者：上中町長霜中 衛)	13.3 / 1000	
丁 (工業用水リ：上中町長霜中 衛)	9.0 / 1000	
戊 (灌漑補給者：上中町長霜中 衛)	14.5 / 1000	

工事内容 別添事業計画書 のとおり 非公開処分 (理由：文書不存在のため)

工事費概算額 41,500,000,000円

工事完成期限 平成24年3月31日

参考：平成13年5月発行「小浜市都市計画マスタープラン」(小浜市長村上利夫)
3-5 公共公益施設整備の方針

良質で安全な水の安定供給「本市の・・・水源には地下水を利用していますが、近年では水位低下や塩水化が懸念されています。河内川ダム完成後は、表流水の取水により水源を確保し、上水道第3期拡張事業の継続的な推進により、給水区域の拡大と安定供給に努めます」

平成18年4月発行「第4次小浜市総合計画」(小浜市長村上利夫)

第4項 上水道 「河内川ダム完成後は表流水の取水により水源を確保し、上水道第3期拡張事業の継続的な推進により、給水区域の拡大と安定供給に・・・」

●平成20年6月10日変更 (2008年)

共同工事の費用負担 変更なし

甲 (河川管理者：福井県知事西川一誠)	896.5 / 1000	
乙 (水道事業者：小浜市長村上利夫)	66.7 / 1000	(27億6800万円)
丙 (水道事業者：上中町長千田千代和)	13.3 / 1000	
丁 (工業用水リ：上中町長千田千代和)	9.0 / 1000	
戊 (灌漑補給者：上中町長千田千代和)	14.5 / 1000	

工事内容 別添事業計画書 のとおり 非公開処分 (理由：文書不存在のため)

工事費概算額 41,500,000,000円

工事完成期限 平成30年3月31日

参考：平成23年2月発行「第5次小浜市総合計画」(小浜市長松崎晃治)

第4項 上水道 「地下水だけの水源では水量減少や水質悪化が懸念されることから、安定した水源を確保するため、河内川ダム完成後に浄水場を新設し、北川の表流水を新たな水源とする多水源化を図ります」、「北川の表流水を水源とするためには、浄水場建設が必要となり、・・・水道料金の改定が必要です」

参考：平成 24 年 4 月発行 「改訂 小浜市都市計画マスタープラン」(小浜市長松崎晃治)
4-7 公共公益施設整備の方針
上水道の整備「(河内川ダムに係る記述が消えた・・・)」

●平成24年8月28日変更 (2012年)

共同工事の費用負担 変更なし

甲 (河川管理者：福井県知事西川一誠)	896.5 / 1000	
乙 (水道事業者：小浜市長松崎晃治)	66.7 / 1000	(27億6800万円)
丙 (水道事業者：上中町長森下 裕)	13.3 / 1000	
丁 (工業用水用：上中町長森下 裕)	9.0 / 1000	
戊 (灌漑補給者：上中町長森下 裕)	14.5 / 1000	

工事内容 別添事業計画書 のとおり 非公開処分 (理由：文書不存在のため)

工事費概算額 41,500,000,000円

参考：平成 24 年 12 月 18 日「河内川ダム建設工事(ダム本体工事) 請負契約」

契約額 10,985,940,000円

工期 平成 24 年 12 月 18 日～31 年 5 月 31 日

西松建設・竹中土木・キハラコーポレーション・長崎組 J V

西松建設の著作『巨大ダムの“なぜ”を科学する』によれば、「コンクリート打設や盛立が完了し、見た目には『完成』のように見えるダムでも、『試験湛水』をクリアしなければ『完成』ということにはならない」という。

福井県と西松建設等 J V との契約内容に「試験湛水工事」は含まれていない。また、平成 24 年 7 月 10 日、福井県が小浜市に提示した「河内川ダム建設事業全体工程(変更予定案)」からも「試験湛水」の工程が消去され、河内川ダム建設事務所の工務課長も「試験湛水は実施しない」と明言している。

福井県の「試験湛水計画」は国土交通省(基本設計会議)の審査を通らなかった。

平成 29 年 1 月 17 日 「試験湛水前基本設計会議」事前協議(不合格)

” 9 月 5 日 「試験湛水前基本設計会議」事前協議(不合格)

” 12 月 19 日 「試験湛水前基本設計会議」事前協議(不合格)

平成 30 年 3 月 8 日 「試験湛水前基本設計会議」事前協議(不合格)

” 11 月 14 日 「河内川ダム基本設計会議」試験湛水：「基本的に福井県案で確認できたものとする」・・・ダムの洪水時満水位であるサーチャージ水位(EL197.7m)まで水を貯め、徐々に最低水位(EL162.7m)まで放流してダムの歪みや漏水量、ダムサイトの地盤の変化、貯水池の斜面の変化や安定などを観察、検査するべきところを常時満水位(EL190.5m)までの放流に止める手抜き試験湛水案(西松建設によればダムは未完成である)

令和元年6月9日 河内川ダム「竣工式」(2019年)

参考：令和元年7月9日発行 「小浜市水道ビジョン」(小浜市長松崎晃治)

「河内川ダム事業参画に係る浄水場施設 小浜平野地下水調査結果を考慮した浄水場整備計画を検討する必要があります」

「平成元年起業第3期拡張事業において河内川ダム事業に共同事業者として参画し「貯留権」を取得しており、地下水以外の水源も確保しています。この『河内川ダムの貯留権』は、安定した水源の確保において重要な権利であることから、今後も保有を続けていきます」

令和6年7月12日 本件「非公開処分」の市当局の弁明と質疑

(次号に続く)